
Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Remscheid
Schützenstraße 62
42853 Remscheid

Telefon 0 21 91/951 36 82
Fax 0 21 91/951 37 31
Email fraktion@dielinke-remscheid.de

Internet www.dielinke-remscheid.de

Drucksache **15/4571**

Anfrage
der Fraktion

Fragen zum Bauteitenbplan DOC

Beratungsfolge

	Gremium	Sitzungstermin	Beratungsform
1	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Energieeffizienz und Verkehr	01.03.2018	Kenntnisnahme

Öffentlichkeit

Die Beratung erfolgt in öffentlicher Sitzung.

Sehr geehrter Herr Quinting,
sehr geehrter Herr Lajeweski,

der DOC Internetseite der Stadt Remscheid ist zu entnehmen, dass der Baubeginn auf den 01.07.18 verschoben wurde. In diesem Zusammenhang bitten wir um die schriftliche Beantwortung nachfolgender Fragen:

1. Warum wird der Endtermin nicht entsprechend auf Ende Februar 2021 aktualisiert wenn, wie bei der Veröffentlichung des Bauzeitenplans mitgeteilt, jede Verzögerung den Fertigstellungstermin nach hinten verschiebt?
2. Warum wurde der Termin verschoben?
3. Wie wird sichergestellt, dass die beauftragten bzw. zu beauftragenden Unternehmen für die einzelnen Maßnahmen gem. Bauzeitenplan auch nach Verschiebung der Termine zur Verfügung stehen?

4. Bei Baubeginn im Juli 2018 wird der Umbau der Trecknase noch nicht fertig gestellt sein. Welche Auswirkungen hat dieser Umstand auf die geplanten Baumaßnahmen des DOC und die Ertüchtigung der Infrastruktur?

5. Wir bitten um Zusendung und Veröffentlichung des aktualisierten Bauzeitenplans.

Mit freundlichen Grüßen

Bettina Stamm

Fritz Beinersdorf

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaftsförderung, Energieeffizienz
und Verkehr

Fraktionsvorsitzender

Remscheid, 13.02.18